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CRONOPROGRAMMA 

L’organizzazione dei lavori prevede una programmazione unitaria per tutte le opere di 

urbanizzazione pubbliche sia esse riferite all’adeguamento del tratto a fondo cieco della Via 

Firenze della realizzazione della pista ciclabile, sia esse riferite all’area di intervento (verde 

attrezzato e parcheggio alberato), nonché delle opere da svolgere nell’area del Parco Fluviale. 

Contemporaneamente saranno realizzate anche le opere di urbanizzazione strettamente pertinenti 

l’area privata prevedendo una loro ultimazione per le medesime tempistiche riferite alle opere 

pubbliche. Il cronoprogramma allegato determina una durata dei lavori programmata in circa 18 

mesi; entro tale tempistica si prevede si ultimare tutte le opere pubbliche di urbanizzazione 

primaria previste dall’Accordo Operativo con relativa definizione del documento di collaudo delle 

opere redatto da un professionista esterno, scelto dall’Amministrazione Comunale, fra una terna di 

nominativi proposti dal lottizzante con costi a carico di quest’ultimo. 

Tale documento di collaudo sarà predisposto presso l’Amministrazione Comunale entro il termine 

fissato in 5 anni dalla data di rilascio dell’Accordo Operativo, come indicato nell’atto C.URF 2/2020 

di approvazione delle proposte di interesse. Unitamente al deposito del collaudo riferito alle opere 

di urbanizzazione primaria interne al perimetro di intervento è prevista la cessione gratuita 

all’Amministrazione Comunale della quota “a distanza” secondo le indicazioni e modalità 

preventivamente concordate con la stessa Amministrazione e corrispondenti in termini di valore 

economico al 20% della SF interna al perimetro di intervento. 

Viene prevista la possibilità di ultimare, collaudare e cedere gratuitamente all’Amministrazione 

Comunale, indipendentemente dall’ultimazione e dal collaudo di tutte le altre opere pubbliche 

esterne al perimetro di intervento, le opere pubbliche connesse all’adeguamento del tratto della Via 

Firenze del lotto di pista ciclabile interno al perimetro di intervento oggetto del presente Accordo 

Operativo, svincolando la relativa fidejussione a garanzia per l’intero importo originario. 

 



MESE 0 MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 15 MESE 17 MESE 18
Entro 5 anni dalla data stipula della 

Convenzione

Entro 3 mesi dall'approivazione del 

collaudo (salvo tempi più lunghi non 

imputabili alla parte privata)

1 Sottoscrizione convenzione accordo operativo

2 Presentazione PdC opere di urbanizzazione

3 Istruttoria entri e rilacio PdC

4 Bonifica Archeologica

5 Bonifica da ordigni residuati bellici 

6 Accantieramento - recinzione di cantiere

7 Tracciamento

8 Scavi - movimentazione terra

9 Riprofilatura fossi stradali e regimazione acque

10 Realizzazione di fondazione allargamento sede stradale

11 Muretto contenimento pista ciclabile verso proprietà Montanari

12
Adeguamento innesto su Via Firenze e attraversamento in sicurezza pista 

ciclabile

13 Realizzazione inerti su strada e pista ciclabile

14 Opere inerenti la nuova condotta fognaria acque nere

15 Realizzazione condotta fognaria bianca e caditoie nel parcheggio

16 Predispozione rete ENEL - Telecom - Cablaggi

17 Posa cordoli nel parcheggio

18 Illuminazione pubblica nel parcheggio ed adeguamento impianto Via Firenze

19 Realizzazione asfalti parcheggio, pista ciclabile, Via Firenze

20 Realizzazione segnaletica stradale 

21 Realizzazione recinzione sul pista ciclabile - area Montanari

22 Opere a verde e opere accessorie

23 Rimozione accantieramento

24 Collaudo - Redazione di documento delle opere pubbliche in corso d'opera

25

Deposito presso l'Amministrazione Comunale del documento di collaudo

Cessione della quota ERS a distanza

Realizzazione di opere esterne al comparto, potenziamento Parco Fluviale sul 

fiume Lamone

26 Cessione delle opere ed aree pubbliche

LAVORAZIONI MESE 7 MESE 12MESE 10MESE 8 MESE 9 MESE 11 MESE 13 MESE 14 MESE 16

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
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